

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo na stavebné práce č. 15/ZO/2018
Logický celok č. 2: „Výmena výplní“

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r.o.**

Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

IČO: 34 107 100

DIČ: 2020414275

IČ DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky

Číslo účtu: 614742-172/0200

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

Tel: 035/ 64 23 645

E-máil: prospect@prospectiz.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 561/N
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Marcelová**

Sídlo: Nám. slobody 1199, 946 32 Marcelová

Zastúpený: Ervinom Vargom, starostom obce

IČO: 00 306 550

Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Komárno

IBAN: SK83 0200 0000 0000 22729142

Tel.: +421 (0)35/ 7798 301

E-mail: starosta@marcelova.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo na stavebné práce č. 15/ZO/2018 (ďalej len „**Zmluva**“) dňa 10.08.2018 na predmet zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej**“ Logický celok č. 2: „Výmena výplní“.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu zhotovovania diela, nakoľko zhotoviteľ požiadal o predĺženie času plnenia oproti pôvodnému termínu ukončenia prác z dôvodu vzniku

nepredvídateľných skutočností na strane zhotoviteľa, kvôli ktorým nie je schopný realizovať dielo (ukončiť stavbu) v termíne v súlade s čl. IV. bod 4.2 Zmluvy.

III.

Predmet dodatku

V súlade s čl. XVI. bod 16.3 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňajú a menia články, body a prílohy Zmluvy nasledovne:

3.1 **Čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2 Zmluvy sa mení nasledovne:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr do **31.10.2018**.

VI.

Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.

4.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na stránke obce.

4.3 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.


4.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Marcelovej, dňa 21.09.2018

V Nových Zámkoch, dňa 21.09.2018


Objednávateľ



Obec Marcelová

Ervin Varga
starosta obce

Zhotoviteľ



PROSPECT, spol. s r.o.
I. Šimónova, 1001
020 01
www.prospectnz.sk

PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Volšík
konateľ spoločnosti