Dodatok č.3 k ZoD č. 12/2011

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Marcelová**
Sídlo: **Obecný úrad Marcelová, Nám. Slobody 1199, 946 32 Marcelová**
Štatuárny zástupca: **Ervin Varga, starosta**
IČO: **306 550**
DIČ: **2021046687**
Bankové spojenie: **VÚB a.s.**
Číslo účtu: **22729142/0200**
Tel/fax: **035/779 8301**
Mobil: **0917/818157**
e-mail: **obec.marcelova@marcelova.sk**
(ďalej iba objednávateľ)

Zhotoviteľ: **PROPECT spol.s.r.o.**
Adresa: **J.Simora č.5, 940 01 Nové Zámky**
Zastúpený: **Ing. Alexander Volšík**
IČO: **34107100**
DIČ: **2020414275**
IČ DPH: **SK2020414275**
Bankové spojenie: **VÚB pobočka Nové Zámky**
Číslo účtu: **614742-172/0200**
Tel: **035/6423262**
Fax: **035/6423645**
E-mail: **prospect@prospectnz.sk**
(ďalej len zhotoviteľ)

Predmetom dodatku č.3 je zmena Čl. IV. Termíny plnenia, bod č. 4.1.2 a mení sa nasledovne:

Termín ukončenia: 30.6.2012

Ostatné články zmluvy sa nemenia.

V Marcelovej dňa 27.4.2012 ..... V Nových Zámkoch dňa .....

Za objednávateľa..... Za zhotoviteľa.....

Ervin Varga
Starosta

Ing. Alexander Volšík
konateľ

PROSPECT
J. Simora
IČ DPH
4275