

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
činnosti súvisiace s implementáciou projektu
Kód výzvy: OPKŽP-PO1-SC111-2017-33
Názov projektu: „Dobudovanie zberného dvora v obci Marcelová.“

Uzavretá medzi zmluvnými stranami:

I.	Obec Marcelová
sídlo:	Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová
IČO:	00 306 550
DIČ / IČ DPH:	2021046687 / neplatiteľ DPH
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava IBAN: SK83 0200 0000 0000 2272 9142 / BIC: SUBASKBX
konajúci:	Ervin Varga – starosta
ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“)	

a

II.	HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
sídlo:	Jégého 14/44A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Korešpondenčná adresa:	Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno
IČO:	36 841 196
DIČ / IČ DPH:	2022472518 / SK2022472518
zapísaný:	v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 115994/B
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava SK84 7500 0000 0040 2903 0789 / BIC: CEKOSKBX
konajúci:	Ing. Blažena Sebenská - konateľka
ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.01.2022

(ďalej len „Dodatok“)

podľa §18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny

I.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena zmluvných podmienok z dôvodu ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 (ďalej len „OPKŽP“). V zmysle Usmernenia pre Prijímateľov k ukončovaniu projektov OPKŽP verzia 2.1 – zo dňa 13.10.2023 je základnou povinnosťou Objednávateľa ako Prijímateľa ukončiť realizáciu podporných aktivít projektu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, pričom platí, že oprávnené výdavky na podporné aktivity musia byť vynaložené najneskôr do 31.12.2023.

Z uvedeného dôvodu budú Dodatkom zmenené nasledovné ustanovenia zmluvy:

- a) Úprava Článku III. Predmet zmluvy.

b) Úprava Článku IV. Cena za vykonanie diela a platobné podmienky.

2. Dopĺňuje sa Článok III. Predmet zmluvy o bod 3. nasledovne:

3. Činnosti v zmysle Článku III bod 2., ktoré ku dňu vystavenia 2. faktúry podľa Článku IV bod 3. písm. b) nebudú vykonané a súvisia s implementáciou projektu je Zhotoviteľ povinný v plnom rozsahu zabezpečiť pre Objednávateľa bezodplatne.

3. Úprava Článku IV. Cena za vykonanie Diela a platobné podmienky nasledovne:

Pôvodné znenie Článku IV. bod 3. písm. b):

b) **2. splátka** vo výške zodpovedajúcej **50%** z celkovej odmeny po vypracovaní konceptu záverečnej žiadosti o platbu Zhotoviteľom pre Objednávateľa v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní NFP.

Nové znenie Článku IV bod 3. písm. b):

b) **2. splátka** vo výške zodpovedajúcej **50%** z celkovej odmeny po vypracovaní konceptu záverečnej žiadosti o platbu Zhotoviteľom pre Objednávateľa v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní NFP, **alebo k pevnému dátumu 15.12.2023, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.**

II.

Osobitné dojednania

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Marcelovej dňa: 11.12.2023
Objednávateľ:



Ervin Varga
starosta obce Marcelová

V Komárne dňa: 11.12.2023
Zhotoviteľ:



HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Blažena Sebenská
konateľka