1.Vonkajsie stavebné Gpravy

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.

NAVRH ZMLUVY O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’
Obchodné meno: Stefan Gajer - GAGAKO
Sidlo: Hviezdna 740/28, 93011 Topol'niky
1CO: 33 735 484
DIC: 1020245853
IC DPH: SK1020245853
Zapis: Okresny urad Dunajska Streda

Cislo zivnostenského registra: 201-4756
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobocka Dunajska Streda
Cislo étu: SK36 1100 0000 0026 2821 0782
Zastupeny: Stefan Gajer

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Marcelova

Sidlo: Nam. Slobody 1199, 946 32 Marcelova
ICO: 00306550

DIC: 2021046687

Zastipeny: Ervin Varga — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zaviazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel'a riadne a vcas dielo - stavbu ,,Obecny
dom Pudovej architektury - stavebné upravy“ (d’alej len ,,Dielo®), v rozsahu podl'a bodu
2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie (d’alej len ,,Projektova
dokumentacia®), tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, a
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo
vySke a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zéaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel’ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizicie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢ené¢ho Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizdcie Diela mdze Objednévatel’ urcit’ po prerokovani
S0 Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisluSnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ mé pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 32.452,80 Eur
DPH 6.490,56 Eur
Cena s DPH 38.943,36 Eur

Cena zahifia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané po dokonceni a prevzati Casti Diela v rozsahu 50% Diela, resp. po dokonceni a
prevzati 100% Diela od predchadzajtcej fakturacie. Faktury buda vystavované na zaklade
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

Zhotovitelom predlozenych, Objednédvatel'om ako aj Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11
potvrdenych stpisov skutocne vykonanych prac na prislusnej casti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavédzuje pri ocenovani Naviac prac pouzit' rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit' Objednavatel'ovi ziadnu d’al$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kaZdej fakturovanej sumy c¢iastku vo vySke 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné®). Zadrzné slazi na
pripadnt uhradu ndkladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstranovat’
alebo ich v€as neodstranil, na nahradu Skody sposobent v dosledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek narokov Objednavatela voci Zhotovitel'ovi
V priamej alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZzené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo 0iné naroky
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'addvku, ktorit ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladavkou, 1 nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok mdze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuji
pravo Zhotovitel'a zapocitat' aktkol'vek jeho pohladavku voc¢i Objednévatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajucich odbornu spdsobilost’ v
zmysle zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Ak v stuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za neznasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs$i ako dohodnuty Cas uZzivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujiici den po zdpise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denné¢ho zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zéapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’al§im
postupom prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to asponl tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel’ovi
v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce tspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktor¢é ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho casti, priCom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tcéely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezaCne prace na odstraniovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel’a, pri¢om je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel’ spiiia
alebo najneskér v Case plnenia bude spliat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutociovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zédkazky alebo koncesie,
ktory mé subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit’ Objednévatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opdtovné
pouzitie obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucéna doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zdru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 36 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doruceni ozndmenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom case, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruc¢enie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu vé€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na néklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, ze omeSkanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’).

Zmluva o dielo Strana 6



1.Vonkajsie stavebné Gpravy

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

Ak Zhotovitel' nezane odstraniovat Objednavatelom ozndmenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel’'ovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstraiiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich a ustanoveniami § 8a zékona €.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zakon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste
zhotovovania diela realizovat’ pre l'udi znevyhodnenych na trhu prace, najmi kvoli
prislusnosti ku romskemu etniku, do€asné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navySit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej zikazky zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (socialny aspekt verejného obstaravania
podl’a Metodického pokynu Pédohospodirskej platobnej agentiry).

Pri hladani vhodnych uchddzacov o zamestnanie poskytne objednavatel potrebna
stginnost’ spodivajiicu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spinaji.
Splnenie predpokladov uchiadzacmi o zamestnanie sa preukdze relevantnym potvrdenim
prisluiného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl’a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcity,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitt alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je zhotovitel' v omeSkani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy dent omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitel’a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objednévatel'a je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
zhotovitel’a.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo Strana 7



1.Vonkajsie stavebné Gpravy

9.1.  Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

9.2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.3.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

9.4. Zmluva nadobuda platnost dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov ucinnost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za
predpokladu, ze Objednavatel' obdrzi kladné stanovisko z kontroly k realizovanému
verejnému obstaravaniu na zéklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

9.5.  Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

9.6. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdt Zmluvnt stranu.

9.7.  Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom obstardvania
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im
vSetku potrebnu sucinnost’.

9.8. Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy st prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha & 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

V Dunajskej Strede, dina 21.02.2020 V Marcelovej, dia 21.02.2020
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1.Vonkajsie stavebné Gpravy

Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — naceneny vvkaz vvmer - rozpocet
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1.Vonkajsie stavebné upravy

Priloha €. 2 — Zoznam vSetkvch znamych subdodavatel’ov
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