

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová	
Kód ITMS	24140110202	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácom a priemyselným odpadom	100	nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Okres Komárno
Obec	Marcelová
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Podpora zavádzania nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Osvetová a informačná činnosť o systéme a možnostiach separovaného zberu
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie existujúceho separovaného zberu o biologicky rozložiteľný komunálny odpad a iné zložky komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie zberného dvora separovaných zložiek komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 4	Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Špecifický cieľ projektu 5	Zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v zmysle §39 zákona o odpadoch
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu výstavbou zberného dvora a zakúpením strojov, techniky a zariadení

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Memá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	9	2011
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2011
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2	2011
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	3 885	2016
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	20	2016
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	34,62	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	9	2011
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2011
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	2	2011
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	3 885	2016
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	20	2016
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	34,62	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu	Počet zakúpených kontajnerov	9
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	1
		Počet zakúpených zberových vozidiel	1
2	Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	1
3	Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu	03/2011	12/2011
Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	03/2011	12/2011
Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	01/2011	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	12/2011
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 958,55	0,00	1 958,55	A1/ Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 594,16	0,00	14 594,16	A1/ Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	93 600,88	0,00	93 600,88	A1/ Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu
717001 Realizácia nových stavieb	327 369,11	0,00	327 369,11	A2/ Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	200,00	0,00	200,00	A3/ Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu
637005 Špeciálne služby	12 931,68	0,00	12 931,68	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	200,00	0,00	200,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	450 854,38	0,00	450 854,38	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Nákup techniky, náradia a materiálu pre zlepšenie systému separovaného zberu	110 153,59	0,00	110 153,59
2	Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu	327 369,11	0,00	327 369,11
3	Osveta a informovanie o systéme separovaného zberu	200,00	0,00	200,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	12 931,68	0,00	12 931,68
	Publicita a informovanosť	200,00	0,00	200,00
CELKOVO			0,00	450 854,38